

**ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНЫШКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

27.01.2023г. № 12

Об утверждении Плана-графика по созданию новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ в Чернышковском муниципальном районе в 2023 году.

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 27.01.2023 №69 «О некоторых вопросах реализации мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2023 году», методическими рекомендациями по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, направленными письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2021г. № АБ-1898/06 «О направлении методических рекомендаций»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый план-график создания новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ в Чернышковском муниципальном районе в 2023 году (далее План-график).

2. Заместителю начальника отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского муниципального района Е.А.Чернышковой, директору МКОУ «Чернышковская СШ №2» В.С.Соловьеву, директору МКОУ «Тормосиновская СШ» О.В.Поповой обеспечить реализацию Плана-графика, утвержденного настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела по образованию,
опеке и попечительству администрации
Чернышковского муниципального района



И.А.Хатмуллина

УТВЕРЖДЕН

приказом отдела по образованию,
опеке и попечительству администрации
Чернышковского муниципального района
от 27.01.2023 №12

ПЛАН-ГРАФИК

создания новых мест в образовательных организациях для реализации
дополнительных общеразвивающих программ в
Чернышковском муниципальном районе в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	ответственный	результат	Срок
1	Проведение самообследования и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей на новых местах	Отдел по образованию, опеке и попечительству, Администрация Чернышковского муниципального района	По форме, установленной федеральным оператором	31.01.2023г.
2	Определение и утверждение ответственного лица за создание НМДО в Чернышковском муниципальном районе	Отдел по образованию, опеке и попечительству, Администрация Чернышковского муниципального района	Приказ отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского муниципального района	01.02.2023г.
3	Утверждение перечня образовательных организаций для создания НМДО: -МКОУ «Нижнегнутовская СШ» -МКОУ Красноярская СШ -МКОУ «Тормосиновская СШ» -МКОУ «Басакинская СШ»	Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского муниципального района	Приказ отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского муниципального района	01.03.2023г.
4	Утверждение плана-графика создания новых мест в общеобразовательных организациях Чернышковского муниципального района	Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского муниципального района	Приказ отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского муниципального района	10.02.2023г.
5	Приведение помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями, предъявляемыми для создания новых мест	Администрация Чернышковского муниципального района, администрации образовательных организаций	помещения образовательных организаций, приведенные в соответствие с требованиями, предъявляемыми для создания новых	Не позднее 10.08.2023г.

			мест	
6	Проведение мониторинга (фотоотчета) по применению компонентов единого визуального стиля брендинговых образовательными организациями, в которых создаются новые места	Администрация Чернышковского муниципального района, администрации образовательных организаций	По форме, установленной федеральным оператором	15.08.2023г.
7	Утверждение образовательных программ дополнительного образования для реализации на созданных местах	Отдел по образованию, опеке и попечительству, администрации образовательных организаций	Образовательные программы дополнительного образования утверждены, размещены на платформе «Навигатор дополнительного образования» и промаркированы	30.08.2023г.
8	Осуществление подбора кадров	Отдел по образованию, опеке и попечительству, администрации образовательных организаций	Трудовые соглашения	30.08.2023г.
9	Повышение квалификации (переподготовка) педагогических работников на создаваемые новые места	Отдел по образованию, опеке и попечительству, администрации образовательных организаций	Удостоверения повышения квалификации (переподготовки)	В течение срока реализации Мероприятия
10	Реализация образовательных программ дополнительного образования на созданных местах	Администрации образовательных организаций, МКУ «Б и МО ОУ»		С 01.09.2023г.
11	Осуществление набора детей, обучающихся по образовательным программам на созданных новых местах	Администрации образовательных организаций	Локальные акты организаций, зачисление детей на портале «Навигатор дополнительного образования»	30.09.2023г.
12	Информационное сопровождение реализации Мероприятия по созданию новых мест	Администрация Чернышковского муниципального района, администрации образовательных организаций	Размещены новостные информационные материалы в районной газете «Спутник», соцсетях, на сайте администрации	В течение срока реализации Мероприятия

			муниципалитета, отдела по образованию, опеке и попечительству, сайте образовательных организаций	
13	Обеспечение достижения показателей по созданию новых мест	Администрация Чернышковского муниципального района, администрации образовательных организаций, Облкомобразован ия	В соответствии с показателями по созданию новых мест	30.09.2023г.
14	Осуществление передачи в муниципальную собственность закупленного и доставленного оборудования для реализации Мероприятия	Администрация Чернышковского муниципального района	Изданы постановления (распоряжения) о передаче в муниципальную собственность закупленного и доставленного оборудования для реализации Мероприятия	30.11.2024г.